

# Referat

**Forum:** Styregruppen; Furesøs DK2020 Plan

**Tid:** Tirsdag den 29.06.2021

**Sted:** Virtuelt

**Deltagere:** Styregruppen for Furesøs DK2020 plan  
Steen Vinderslev, Kommunaldirektør og Centerchef for CØR  
Claus Torp, Direktør projektejer og formand for styregruppen  
Gitte Elefsen, Centerchef CKEA  
Dorrit Jakobsen Gundstrup, afdelingsleder VTGO  
Helle Bank, afdelingsleder Natur og Miljø  
Stine Rahbek Pedersen, Projektleder for Furesøs DK2020 Plan

**Mødeleder:** Claus Torp, Direktør projektejer og formand for styregruppen

**Referent:** Stine Rahbek Pedersen

## Styregruppemøde

1. Referat godkendt
2. Byrådets Temamøde om DK2020, blev drøftet og oplægget godkendt med følgende bemærkninger
  - a. Kortene opbygges som Ballerupmodellen med følgende tilføjelser
  - b. kort på de 15 nye klimahandlinger, der er har størst effekt i forhold til at nedbringe klimabelastningen
  - c. kortene skal medtage økonomi, så det bliver tydeligt hvad CO2 reduktionerne koster og det skal kunne sammenlignes
  - d. kortene skal tydeliggøre hvem, der har den økonomiske opgave, fx forsyningsselskab, kommunale virksomhed, borger, grundejerforening mm
  - e. kortene skal medtage oplysninger, der gør det tydeligt hvem der har handlemulighed, eksempelvis at der er virksomhederne, der kan motivere ansatte til at erstatte en eller flere bilture med en cykeltur og at forvaltningen kan facilitere processen
  - f. regeringens udspil på bæredygtigt byggeri skal ”besøges” i forhold til relevante indsatser
  - g. programmet for temamødet afsluttes med en opsamling, dette tilføjes programmet
3. Ny tidsplan blev godkendt med følgende tilføjelser
  - a. chefgruppemødet udskydes til efter sommerferien

- b. Jonstrup 89 inviteres til møde
  - c. miljørådet skal ind i processen på førstkommende møde d. 11 september
  - d. Furesøs DK2020 plan skal på EKU møde til efteråret
- 4. Referencegrupperne er kommet godt fra start med et indledende møde, hvor fagpersoner i Furesø Kommune og forsyningsselskaber har bidraget til, at kvalificere data og beregninger af Furesø Kommunes klimabelastning og beregninger til DK2020 scenarier.
- 5. Ea- Energianalyse leverer på den indgåede kontrakt på både mødedeltagelse og klimaberegninger
- 6. Meddelelser
  - a. Realdania og Kl har udsat aflevering af Furesøs DK2020 plan til oktober 2022
  - b. Klimafolkemøde, styregruppen og Byrådet inviteres