

# Referat


**Forum:** Styregruppen; Furesøs DK2020 Plan

**Tid:** Onsdag den 09.02.2022

**Sted:** Rådhuset

**Deltagere:** Styregruppen for Furesøs DK2020 Klimaplan  
Steen Vinderslev, Kommunaldirektør og Centerchef for CØR  
Claus Torp, Direktør projektejer og formand for styregruppen  
Gitte Elefsen, Centerchef CKEA  
Dorrit Jakobsen Gundstrup, afdelingsleder VTGO  
Helle Bank, afdelingsleder Natur og Miljø  
Stine Rahbek Pedersen, Projektleder for Furesøs DK2020 Plan

1. Referat fra ad hoc styregruppemøde januar, godkendt
2. Siden sidst kort gensidig orientering om de væsentligste klimatiltag
  - a. Miljørådet afholder Klimamøde for borgere i marts
  - b. Referencegruppemødet 11. januar, er afholdt med positive tilbagemeldinger
  - c. CAPF, sendes til nedslagsmøde med Concito, dokumentet gennemgår hvordan Furesø lever op til det DK2020 konceptet
  - d. EKU
    1. Klimapartner, Morten Jepsen, Flemming Ipsen, Maj-Brit Pedersen og Stine Rahbek Pedersen deltager i det første indledende møde om hvordan vi kan bistå.
    2. Der afholdes tre møder med de geografiske erhvervsområder i foråret/sommer 2022
3. alle Beslutte hvilke nye klimatiltag der skal kvalificeres og laves beregninger på, i bilag 2. Række 15-40 er nye forslag til klimaindsatser. Det blev besluttet at gå videre med alle klimaindsatser
4. Beslutte hvilke forslag til klimaindsatser der skal ind i Furesøs DK2020 Plan, bilag 2. Række 5-14 er de 24 forslag til klimaindsatser og række 15 – 40 er nye forslag til klimaindsatser. Det blev besluttet at gå videre med alle klimaindsatser
5. Beslutte at Styregruppen udvides med Peter Rosgaard (for at få Erhvervslivet med). Ikke godkendt
6. Beslutte organisering for implementering af Furesøs DK2020 Plan, se figur. Organiseringen blev besluttet, og skrives ind i CAPF



7. Beslutning: Ny Kommunikations plan udarbejdes, med styrket fokus på intern kommunikation og på indsatser der fører til handling. Godkendt

8. Beslutning: Logo til Furesøs DK2020 Plan. Godkendt



9. Status på tidsplan, beslutte ny tidsplan, se bilag 3, Godkendt

10. Kommunikationsindsats uden og med udbud, det blev besluttet at udbyde kommunikationsopgaven.

11. meddelelser, webinar om overdækning af motorvej

12. evt.