Samlet procesplan for udbygning af Lillevang

		2018	2019												2020												2021												2022												2023											
	Ansvarlig	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##
USS beslutning om Lillevang	Lina																																																																
Temamøde med Domea	Don																																																																
Brugerinddragelse	Helle/Lina																																																																
Opstartsmøde bl.a. med handikaprådet og seniorrådet	Helle/Lina																																																																
Workshop med brugergruppe	Helle/Lina																																																																
Brugergruppemøde (opfølgning på workshop)	Helle/Lina																																																																
Inspirationstur for udvalget	Helle/Lina																																																																
Forvaltingen udarbejder kravspecifikation	Helle/Lina																																																																
Brugergruppe godkender kravspecifikation	Helle/Lina																																																																
Evt. lokalplanproces	Plan																																																																
Skema A	Don																																																																
Projektering, udbud	Don																																																																
Byggetilladelse	Byg																																																																
Skema B	Don																																																																
Byggefase	Helle																																																																
Idriftsættelse	Helle																																																																
Indflytning	Visitationen																																																																
Byggeregnskab	Don																																																																
Skema C	Don																																																																