

## Forslag til overordnet tidsplan for henholdsvis forhåndsmeddelelse og udbud

Aktivitet	Periode	Uge/Dato	Bemærkninger
<b>Forhåndsmeddelelse</b>			
Offentliggørelse af forhåndsmeddelelse	02.10 2023	02.10 2023	
Tilkendegivelse af interesse	22.10 2023	22.10 2023	
Udarbejdelse af kontrakt mm, dialog med interesseret firma	5 md.	23.10 2023 – 23.03.2024	Kontrakt, kravspecifikation/kvalitetsbeskrivelser
Høring af senior- og handicapråd	1 md.	23.03 2024 – 23.04 2024	Herunder evt. tilpasning af kontrakt.
Indgåelse af kontrakt / implementering	3 md.	24.04.2024 – 24.07 2024	
Opstart af kontrakt / levering		01.08 2024	
<b>Udbudsbekendtgørelse</b>			
Udarbejdelse af udbudsmateriale	5 md.	02.10 2023 – 02.03 2024	Udbudsbetingelser, kontrakt, kravspecifikation/kvalitetsbeskrivelser
Høring af senior- og handicapråd	1 md.	02.03 2024 – 02.04 2024	Herunder evt. tilpasning af kontrakt
Lægge udbudsmateriale på Comdia		08.03 2024	
Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-tidende		12.03 2024	Offentligt udbud – alle interesserede tilbudsgivere kan afgive tilbud
Frist for Tilbudsgivers spørgsmål		18.04 2024	
Møde vedr. besvarelse af evt. spørgsmål			
Ordregivers frist for medd. af supplerende oplysninger		29.04 2024	

<b>Tilbudsfrist</b>		<b>06.05 2024</b>	
Evaluering	10 dage	16.05 2024	Evaluering af tilbud
Udsendelse af tildelings- og afslagsskrivelser		17.05 2024	
Stand-still periodes udløb	10 dage	27.05 2024	
Første dag, der kan indgås Rammeaftale		28.05 2024	
Implementering	3 md	31.05 - 31.08 2024	
Opstart af Rammeaftale		01. 09 2024	