

Forslag til forventet og overordnet tidsplan – produktion og levering af mad til plejehjem i Furesø Kommune

Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af, at udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III (light-udbud)

Aktivitet	Uge/Dato	Bemærkninger
Løbende drøftelse med markedet	01.04 – 30.11 2024	Markedsdialog kan gennemføres delvist sideløbende med udarbejdelse af udbudsmaterialet
Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse / kvalitetsstandard		
Beregninger	17.05 – 01.11 2024	<p>Baseline: Beregning af hvad det koster (budget + direkte og indirekte omkostninger, der ikke er indeholdt i budget).</p> <p>Kontrolberegning: Beregning af hvad det vil koste kommunen selv at producere maden på baggrund af ydelsesbeskrivelsen.</p> <p>Beregning af kommunens omkostninger, hvis opgaven udliciteres Udliciteres opgaven, så får kommunen andre opgaver og omkostninger i forbindelse med håndtering og opbevaring af maden.</p> <p>Beregningerne skal være færdig senest inden udbudsbekendtgørelsen afsendes.</p>
Udbud		
Udarbejdelse af udbudsmateriale	01.04 – 01.11 2024	Udbudsbetingelser, kontrakt.
Høring af Seniorrådet		I forbindelse med udkast til kvalitetsbeskrivelser og ved forelæggelse for udvalget.
Orientering/godkendelse af Ældre og Sundhed	01.04 – 15.12 2024	Udbuddet forelægges løbende for udvalget, når der er nyt, enten til orientering eller beslutning.
Afsendelse af udbudsbekendtgørelse	10.01 2025	Offentligt udbud – alle interesserede tilbudsgivere kan afgive tilbud
Frist for tilbudsgiveres spørgsmål	27.01 2025	
Møde vedr. besvarelse af evt. spørgsmål		
Ordregivers frist for medd. af supplerende oplysninger	03.02 2025	
Tilbudsfrist	10.02 2025	
Evalueringsperiode	10.02 – 21.02 2025	Evalueringsperiode af tilbud
Udsendelse af tildelings- og afslagsbreve	21.02 2025	

21-05-2024

Stand-still periodes udløb	03.03 2025	
Første dag, der kan indgås Rammeaftale	04.03 2025	
Implementering	04.03 – 31.07 2025	
Opstart af kontrakt	01.08 2025	Rykket 5 md – fra 01.01.2026