

## Forslag til forventet og overordnet tidsplan – produktion og levering af mad til plejehjem i Furesø Kommune

Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af, at udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III (light-udbud)

Aktivitet	Uge/Dato	Bemærkninger
<b>Løbende drøftelse med markedet</b>	01.04 – 30.11 2024	Markedsdialog kan gennemføres delvist sideløbende med udarbejdelse af udbudsmaterialet
<b>Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse / kvalitetsstandard</b>		
<b>Beregninger</b>	17.05 – 01.11 2024	<p><b>Baseline:</b> Beregning af hvad det koster (budget + direkte og indirekte omkostninger, der ikke er indeholdt i budget).</p> <p><b>Kontrolberegning:</b> Beregning af hvad det vil koste kommunen selv at producere maden på baggrund af ydelsesbeskrivelsen.</p> <p><b>Beregning af kommunens omkostninger, hvis opgaven udliciteres</b> Udliciteres opgaven, så får kommunen andre opgaver og omkostninger i forbindelse med håndtering og opbevaring af maden.</p> <p>Beregningerne skal være færdig senest inden udbudsbekendtgørelsen afsendes.</p>
<b>Udbud</b>		
Udarbejdelse af udbudsmateriale	01.04 – 01.11 2024	Udbudsbetingelser, kontrakt.
<b>Høring af Seniorrådet</b>		I forbindelse med udkast til kvalitetsbeskrivelser og ved forelæggelse for udvalget.
<b>Orientering/godkendelse af Ældre og Sundhed</b>	01.04 – 15.12 2024	Udbuddet forelægges løbende for udvalget, når der er nyt, enten til orientering eller beslutning.
<b>Afsendelse af udbudsbekendtgørelse</b>	10.01 2025	Offentligt udbud – alle interesserede tilbudsgivere kan afgive tilbud
Frist for tilbudsgiveres spørgsmål	27.01 2025	
Møde vedr. besvarelse af evt. spørgsmål		
Ordregivers frist for medd. af supplerende oplysninger	03.02 2025	
<b>Tilbudsfrist</b>	<b>10.02 2025</b>	
Evalueringsperiode	10.02 – 21.02 2025	Evalueringsperiode af tilbud
Udsendelse af tildelings- og afslagsbreve	21.02 2025	

21-05-2024

Stand-still periodes udløb	03.03 2025	
Første dag, der kan indgås Rammeaftale	04.03 2025	
Implementering	04.03 – 31.07 2025	
<b>Opstart af kontrakt</b>	01.08 2025	Rykket 5 md – fra 01.01.2026