
Tidsplan for den videre proces for nøgletalsrapporten 2020-2021  
 

 
Tidspunkt Aktivitet  

 
Medio november (når data 

frigives) – december 2021 

Forvaltningen bearbejder data ud fra 
ledelsesinformationssystemet (LIS) frem mod 
workshop med skolelederne 

December 2021 Workshop med fokus på data og drøftelser af fælles 
prioriteringer på skoleområdet  

Januar 2022 Nøgletalsrapporten er på et Center MED-møde på 
skoleområdet  
  

Januar 2022 USU drøfter nøgletalsrapport inklusiv 
helhedsvurderingen 

Februar 2022 Nøgletalsrapporten drøftes på samrådsmøde for 
skoleområdet  

Marts 2022 USU får nøgletalsrapporten til behandling, så de kan 
anbefale godkendelse af den overfor ØU og Byråd   

Marts 2022 Nøgletalsrapporten godkendes af ØU 
 

Marts 2022 Nøgletalsrapporten godkendes af Byrådet  
 

 


